

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.146 令和2年11月2日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年10月30日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事(その2)
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：消波ブロックの製作及び据付を行っています。
 進捗状況：97.8%
 工事期間：令和2年5月25日
 ~ 令和2年11月30日



テトラポッド50t型据付完了しました。

工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 消波工事
 施工業者：(株)清水組
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：22.5%
 工事期間：令和2年7月27日
 ~ 令和3年1月29日



ブロック製作中

工事名：県単港湾整備工事 02-0251-10
 施工業者：株式会社 加藤建設
 工事内容：秋田港管内の浚渫を行っています。
 進捗状況：30.0%
 工事期間：令和2年8月7日
 ~ 令和3年3月22日



秋田マリーナの浚渫を行っています。

工事名：統合補助改修工事 02-PC11-10
 施工業者：株式会社 寒風
 工事内容：舗装の補修工事を行っています。
 進捗状況：5.0%
 工事期間：令和2年9月18日
 ~ 令和2年12月3日



カーブレイと打換えを行っています。

工事名：統合補助改修工事 01-PC11-10
 施工業者：藤田建設 株式会社
 工事内容：秋田港内のコンクリート舗装を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年10月15日



完成しました



工事名：秋田港外港地区防波堤 (第二南)本体工事
 施工業者：あおみ建設株式会社
 工事内容：防波堤の製作工事を行っています。
 進捗状況：68.0%
 工事期間：令和2年6月11日
 ~ 令和3年3月10日



ケーソン係留・海上打撃準備作業中です。

工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良) (耐震)地盤改良工事(その2)
 施工業者：若築・あおみJV
 工事内容：基礎石の崩壊と底上土の中間処理を行っています。
 進捗状況：91.0%
 工事期間：令和元年12月5日
 ~ 令和2年12月18日



基礎石の砕破・運搬・集積を行っています。

工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 築造工事
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：防波堤の築造工事を行っています。
 進捗状況：99.5%
 工事期間：令和2年4月13日
 ~ 令和2年11月30日



テトラポッドの据付が完了しました。

工事名：向山碼頭用地造成工事 01-2401-K4
 施工業者：(株)沢木組・高橋秋和建設(株) 護岸を作っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年11月27日




完成しました

工事名：秋田港本港地区航路泊地 (埋没)浚渫工事
 施工業者：(株)清水組
 工事内容：航路泊地の浚渫を行っています。
 進捗状況：5.0%
 工事期間：令和2年8月17日
 ~ 令和3年1月29日



揚土場製作完了



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)
秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみJV 秋田港JV作業所 TEL 018-838-4471

若築建設(株)・あおみ建設(株)JV
 (株)沢木組・高橋秋和建設(株)
 株式会社 加藤建設
 株式会社 沢木組

株式会社 清水組
 藤田建設 株式会社
 あおみ建設 株式会社
 株式会社 寒風